

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE JUNIO DE 2017

CONTRATO	DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y MEJORAS EN LAS VIALIDADES PARA INCENTIVAR EL USO DEL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y MEJORAS EN LAS VIALIDADES PARA INCENTIVAR EL USO DEL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO		METROS CUADRADOS	1	\$ 880,700.00	\$ -	M2	1	1								
	REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO VIAL EN LIBRAMIENTO ORIENTE DESDE DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA HASTA PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO	REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO VIAL EN LIBRAMIENTO ORIENTE DESDE DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA HASTA PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO		METROS CUADRADOS	29690	\$ 10,916,988.00	\$ -	M2	1	1								
TOTAL						\$ 11,777,708.00	\$ -	\$ -	1	1								

OBSERVACIONES:
SE TRANSFIRIO EL MONTO DEL REMANENTE DEL CAPUFE 2016 CON EL IMPORTE DE \$ 464,570.14 A LA CUENTA BANCARIA DE CAPUFE 2017.

LAS OBRAS AUN NO SE HAN ADJUDICADO



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



Proyecto de Todos!
COORDINACION DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018