| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2020 | 1 | TAM190101512682 | Proyecto de inversión | 31983513.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.198351332E7, modificado:2.82890823E7}} | Pavimentación Hidráulica en Calle Avenida Los Pinos entre Carretera a Monterrey y Calle Jazmines del Fracc. Villa Florida | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Presidencia Municipal | | N | 0 | 0 | 7804 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25529.85, meta_modificada:25529.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Florida, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3718319, lat:26.0729642}} | 08-04-2019 | 10-09-2019 | 28289082.3 | 28289082.3 | 28289082.3 | 28289082.3 | 28289082.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25529.85}} | {1512682/proyecto_INICIO, 1512682/proyecto_PROCESO, 1512682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 1 | TAM190301574586 | ecto de inve | 1527712.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527712.33, modificado:1527663.12}} | Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: Camelias, Industria Maquiladora, la Cima, la Joya, Loma Real, los Fresnos, Nuevo Mexico, Paseo de las Flores, Reynosa y San Jose, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa, Tamaulipas | | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Camelias, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3328005, lat:26.0818258}} | 10-04-2019 | 20-12-2019 | 1527663.12 | 1527663.12 | 1527663.12 | 1527663.12 | 1527663.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574586/proyecto_PROCESO, 1574586/proyecto_FIN, 1574586/proyecto_PROCESO, 1574586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 1 | TAM190301574654 | ecto de inve | 1364373.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364373.8, modificado:1048667.11}} | Servicio (Supevisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Vicente Guerrero, Virreyes, Voluntad y Trabajo y Zona centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa, Tamaulipas | | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Virreyes, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3030273, lat:26.0890443}} | 06-05-2019 | 20-12-2019 | 1048667.11 | 1048667.11 | 1048667.11 | 1048667.11 | 1048667.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574654/proyecto_INICIO, 1574654/proyecto_PROCESO, 1574654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 1 | TAM190301574579 | ecto de inve | 635580.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635580.33, modificado:463173.47}} | Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias Constitucion, Cuartel Militar, Cumbres, Delicias, Ejido los Longoria y Ejido la retama, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa, Tamaulipas | | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Cumbres, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3293777, lat:26.0622253}} | 08-04-2019 | 23-12-2019 | 463173.47 | 463173.47 | 463173.47 | 463173.47 | 463173.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574579/proyecto_FIN, 1574579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2020 | 1 | TAM190301574620 | ecto de inve | 1802939.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802939.04, modificado:1231602.33}} | Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamiento: Jose de Escandon, la Cañada, la Escondida, la Presa, las Fuentes, las Mitras, Bugambilias, Loma Alta, Lomas de Jarachina Sur, Lopez Portillo 3, los Naranjos, Lucio Blanco, Luis Donaldo Colosio, Margarita Maza de Juarez 4, Modulo 2000 Rancho Grande y Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa, Tamaulipas | | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bugambilias, 88707 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3035405, lat:26.0785655}} | 08-04-2019 | 23-12-2019 | 1231602.33 | 1231602.33 | 1231602.33 | 1231602.33 | 1231602.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574620/proyecto_INICIO, 1574620/proyecto_PROCESO, 1574620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 1 | TAM190301574565 | ecto de inve | 1751597.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751597.01, modificado:1234753.17}} | Servicio (Supervision) de Direccion Responsable de Obra en las obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: 15 de Enero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, Aeropuerto, Almaguer, Ampliacion Cumbres, Ampliacion Delicias, Antonio J. Bermudez, Anzalduas, Arcoiris, Beaty, Altamira, Benito Juarez y Carlos cantu, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa, Tamaulipas | | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Antonio J. Bermúdez, 88727 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2883161, lat:26.0587253}} | 08-04-2019 | 23-12-2019 | 1234753.17 | 1234753.17 | 1234753.17 | 1234753.17 | 1234753.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 1 | TAM190101512675 | ecto de inve | 29124139.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.912413975E7, modificado:2.727399781E7}} | Construcción de drenaje pluvial en Fraccionamiento Paseo de las Flores sobre calle Crisantemo y Viaducto Reynosa del Fracc. Paseo de las Flores | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Presidencia Municipal | | N | 0 | 0 | 6605 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Viad. Reynosa, Tamaulipas, México, lon:-98.3318692, lat:26.0077354}} | 16-05-2019 | 12-09-2019 | 27273997.8 | 27273997.81 | 27273997.81 | 27273997.8 | 27273997.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1512675/proyecto_INICIO, 1512675/proyecto_PROCESO, 1512675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2020 | 1 | TAM190301574629 | ecto de inve | 1035558.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035558.67, modificado:947120.41}} | Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Paseo Residencial, Ramon Perez. Ramon Perez III, Revolucion Obrera, Revolucion Verde, Rodriguez, San Antonio, San Ricardo, Simon Rodriguez y Solidaridad, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa, Tamaulipas | | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ramón Pérez García, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.304738, lat:26.0137757}} | 08-04-2019 | 23-12-2019 | 947120.41 | 947120.41 | 947120.41 | 947120.41 | 947120.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574629/proyecto_INICIO, 1574629/proyecto_PROCESO, 1574629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 1 | TAM190301574658 | ecto de inve | 695665.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695665.36, modificado:685683.12}} | Servicio de dirección responsable de obra en la obra:elaboracion, desarrollo y ejecución del proyecto ejecutivo para la restauración y protección ambiental del sitio de disposicion final de residuos solidos urbanos | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Reynosa, Tamaulipas | | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Viad. Reynosa, Tamaulipas, México, lon:-98.3318692, lat:26.0077354}} | 17-06-2019 | 23-12-2019 | 685683.12 | 685683.12 | 685683.12 | 685683.12 | 685683.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574658/proyecto_INICIO, 1574658/proyecto_PROCESO, 1574658/proyecto_INICIO, 1574658/proyecto_PROCESO, 1574658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 1 | TAM190101512658 | ecto de inve | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6411742.6}} | Construcción de puente vehicular en Calle Miguel Barragan sobre Dren Reynosa Poniente del Fracc. Arboledas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Presidencia Municipal | | N | 0 | 0 | 12161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Arboledas, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3204791, lat:26.0840044}} | 23-05-2019 | 19-09-2019 | 6411742.6 | 6411742.6 | 6411742.6 | 6411742.6 | 6411742.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:650.0}} | {1512658/proyecto_INICIO, 1512658/proyecto_PROCESO, 1512658/proyecto_FIN, 1512658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |