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FECHA DE CORTE ACOMULADQ AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2014
HOIA 1 DE 4
METAS FECHAS DE BENEFICIARIOS % DE AVANCE
Na. DE NC DE COSTO PELA | MoNTo CONTRATADD | MONTD EIERCIDO CON | UNIDAGEE | CANTIDAD CANTIDAD untoan oe | CANTIDA
OBRA| CONTRATG COLONIA NOMBRE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION OBRA C/IVA €ON IVA WA WECIDA | PROGRAMADA | CONTRATADA INICIO | TERMINO | ~ o o FISIcO FINANCIERO
SOP-REY-FORT-1 Granmjas Economilcas Luls Gerardo Cavazos Pavimentaclon Hidraullca en Caile Tercera entre calles
1 A del Norte Gallegos Cande de Sterra Gorda y Centrel $1,816,531.20] $ 2,543,984.57| § 763,195.38| M2 3,350.16 3,350.16 | 18-ago-14|05-nov-141 Personas 400 30% 30%
soP-REY-FORT- | Granjas Economicas | Cuba Construcclones, 5.A de | Pavimentacion Hidraullea en calle Septima entre Calles o
2 166415 del Norte ey Conde de Slerra Garda y da Los Pinas, $5,148,254.22 | § 6,703,642.47 | §3,704,855.35 M2 8,808.80 8,808.80 05-sep-14 | 03-oct-14 | Personas 1200 55% 55.27%
| SOP-REY-FORT- Ezgo Industrial Servicas and | Pavimentacion Hidraulica en Calle Japon entre Calles
3 L4B-LALP Campestre Carriers S.A de £.v Francla y Alemanta, § 609,120.00| 5 789,441.54| $ 678,730.11| M2 972,00 972.00 18-ago-14| Ol-oct-14 | Persanas| 200 80% 85.97%
SOP-REY-FORT- . Servicios Muktiples HER-FLO, | Pavimentacien Hidraulica en Calle $2n Raman entre '
4 Hg14.L0 larachina Norte S.ADE C.V. Calles Rosarlo y Guadalupe. 61,413,720.001 § 1,955,000.77 | 5 1,954,159.68| M2 2,376.00 2,376,00 | 29-oct-14| 17-dic-14 ! Personas 500 100% 99.96%
SOP-REY-FORT- Compafifa Mexicana de Pavimentacion Midraulica en Calle Sen Ramon entre o
5 1999417 Jarachina Norte Servicios Industriales S.A calles San Jacinto e lsrrael, $1,107,000.00| $1,397,028.17| 5 154,202.19| M2 2,160.00 2,100.00 [ 09-0ct-14 | 12-dic-14 | Personas 500 11% 11.03%
SOP-REY-FORT: Grupo Empresarial Pavimentacten Hidraulica en Calle San Franclsco entre
-REY-FORT- ) . 4
[+ S47aaLp Jarachina Norte Constructor de Tamaulipas, Celles Rosaria y Guadalups. $1,530,382.86| ¢ 2,433,730.97| $2,110,493.43| M2 2,761.00 3,761.00 18-ago-14| 31-oct-14 | Personas 500 56% 88.71%
S.A. da CV.
SIP-REYFOT- Residencias y Candiminios | Pavimentacion Hidraulica en Calle San Franclsca entre
7 4714l Jarachina Norte Reynasa 5.A de C.V Calles San Jacinsa & lsrrasi, $1,076,346.64 | $ 1,503,703.35| $ 45111101 M2 2,041.85 2,041.85 |0S5-sep-14|13-ngv-14| Personas 600 30% 0%
g Pavimentacion Hidraullea en Calle Juventihe Rosas
-AEY-FORT- j entre Calles Beathoven y Tata Macha,
SOPTEEORT: | Narclso Mendaza | 1012 -e0na Constncciones, ! $ 033,876.41| $1,556,614.58| $1556,61458) M2 | 1,749.42 | 174942 |18-ag0-14|31-oct-14 |Persancs| 400 95% 100%
9 S.A.deCV. Pavimentacien Hidraulica en Calle Juventing Rosas
entre Calles Agustin Lara y Mozart,
SOP-REY-FORT Constructara y Pavimentaclon Hidraulica en Calle Pr| tre Bivd. MIl
) [ - . . rimera entre Bivd.
10 so1aalp | Ampliacion Cumbres Comerciailzaldc‘:ra de Bienas y Curnbras v Feo. |, Madaro lsagunda cuerna), $1,612,980.00| ¢ 1,830,458.77| $1,714,016.33} M2 2,880.32 2,880.32 09-oct-14 | 17-dic-14 | Personas 200 100% 93.63%
Servicios 5.A
SOP-REY-FORT- Constructora Rocosa, S.A de | Pavimentacion Hidraullca en Calle Felipe Angeles entre
11 1071407 Renacimiento ey calles Miguel Hidalgo v Fco I, Maderc . $2,575,364.48 | §2,575,364.48 | §2,564,646,04| M2 3,295.75 3,295.75 14-)ul-14 | 26-sep-14 | Persanas 700 85% 99.58%
SQP-REY-FORT- ’ Greca Administraclon de | Pavimentacion Hidrauilca en Calle Felipe Angeles entre
12 1351415 lacinto Lopez I Brayectos, $.A. de C.V. Calles Nifios Heraes y Gral, Alvare Obregan. S S511,640.00| & 731,575.07| § 60585197 M2 1,023.00 1,023.00 | 18-ago-14| Ol-oet-14 | Personas 200 82% 82.81%
SOP-REY-FORT- Constructora Fronteriza Pavimentacion Hidraulicz en Calie Atticula 27 entre . .
13 02141 Jéclnta Lapez | SAYAZ, 5.4 de C.V Calles Martires de Chicage y Patria, $1,371,000,00) §1,303,148.30] $1,171,438.93] M2 2,400.00 2,400,00 | 09-oct-14 | 02-dic-14 | Personas; 400 80% £9.89%
SOP-REY-FORT- . CAAP del Noreste, S.A  de | Pavimentacion Hidraullca en la Calle Sandra entre Calies "
14 157-14.L7 lose Lopez Portila cv Paloma y 13 da Maya. $ 350,620.00| $ 603,15L.11| § 603,148.22:F M2 701.24 701.24 | 22-ago-14|3C-sep-14 | Persanas | 200 70% 99.99%
A ¥ ’ Grupo de Desarrolio de Pavimentacion Hidraulica en Czlle 13 de Maya entre
. :I._,E lose Lopez Portilto Tamaulipas .4 de C.V Calles Sandra y Aduanales. $1,104,840.00] $ 1,884,714.34|  1,626,427.71] M2 2,209.68 2,209.68 | 22-ago-14| 30-0ct-14 | Personas 300 86% 86.29%
o g Canstructora, Talleras y Pavimentacion Hidraulfea en Calle Sexta entre Calles
15 Unidos Podemos Arrendanmiento S.A de 6.V Juan N. Mendoza y Azucenzs. $ 882,780.00( $1,405,253.068| §1,400,073.70| M2 1,765.56 1,765.56 | 22-ago-14| 30-oct-14 | Personas 250 £9% 99.63%
5 | somREv-FORT- , Constructora Talleres Y Pavimentacian Hidraulica de fa Calie Azucenas entre .
17 1“"'”"‘? Bl Unidas Pademos Arrendarmiento, S.A de C.V. Calles Sexta y Margatitas. $1,952,644,82| $1,852,644.82] §2,012,035.57 M2 2,876.87 2,876,87 14-jul-14 | 16-sep-14 | Personas BOO 100% 100%
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Na. DE N° DE COSTO DE LA | mon7o QONTRATADD | MONTGC BERCIOD CON| UNIDADDE | CANTIDAD CANTIDAD unieao ok | CANTIDA
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sor-Rev-FORT- | Humbaerto Valdez Vanguardia en Obra Civii, | Pavimentacion Hidraullca en Calle [ng. Armoldo Gonzalez

18 11814 Richaud SA de TV, entre Calles Hlifo ce Elldaterlo y s Tores $3,020,627.13 | $4,704,485.14 | $1,594,781.67 M2 5,362.06 5,362.08 |Q8-ago-14| 16-oct-14 | Personas 1500 30% 33.89%
SOPREV-FORT- Ingenierla y Proyectos de Pavimentacton Hidraulica en Calle luan Alvarez entre . .

19 | Benlto Juarez Construcelon, S.4. de C. Cates Tinlaco y Puerto Bscandido $2,185,000.00 | $2,925,822.17| §1,009,031.21| M2 4,370.00 4,370.00 |08-ago-14] 16-sep-14| Personas | 700 13% 37.56%

20 |SOPRELRRT T Tamaulipas S‘“"'c"’ss“‘l”:';":sv”“'m' Pavimentzclon Hilraula on Cale Mo Brivo entve Cal6s | & a73,632.78| 8 67168047 | § 501,394.09| M2 810.00 81000 |08-ago-14| 16-sep-14| Persanas | 300 4% 74.66%
SQP-REV-FORT- Canstructora Davila fuarez | Pavimentacion Hidraulica en Calie Yictoria entre Calles .

21 L60-L4-Lp Tamaulipas .4 deCy Candico Agullar y Control $1,121,232.67 | 31,439,363.48 | $1,195,872.69] M2 1,928.41 1,928.41 | 22-ago-14| 30-act-14 | Personas 500 83% 83.08%
SOP-REY-FORT- ) Mariela Madelein Martinez | Pavimentaclon Hidraulica én Calle Gorez da Solls entra N

22 | 1 America Villarreal Martinez Calen Jose harta Maralos y Amarice Viarres! $ 24523512 $ 24523512 | § 244,455.23] M2 358.27 358.27 | 07-jul-14 |05-ago-14| Personas | 200 100% 99.68%
SOR-REY-FQRT- , , Terracerias, Sallos y Pavimantaclen Hldraulica en Calle Josa Marla Morelos antre \

23 | iyiae | Americo Villarreal Pavimentos, $.4. de C.V. Calles Gomez de Salls v Carlos Sallnas da Gortast 4 554,239.00 | $ 554,239.00 | § 554,239.09| M2 831.78 831.78 18-jul-14 | 26-ago-14| Personas | 200 100% 100%
sop-REY-FORT-|  Ampliacion Pedro Sistemas Operativos de Pavimantacion Hitratllca en Calle Manuel Cavazos Lerma

24 PO ot Meder ottt A ety | entre olls contintacion de Primérs Petrleray heynosa | 5 S87/074.44 | 52,290,996.62 | $1,114607.09 M2 | 1,004.50 1,004.50 |05-sep-14|23-nov-14| Personas | 400 48% 49%

25 |SOPMECRRT| £l Maesiro | lose Actaro Garza Salinas | TR MR i Callebeo Meote© | $2,530,603.98| $2.874418.00| $2,732,855.53| M2 | 434533 | 424533 |08-ago-L4| I6-oct14|bemorss| 700 | 100% | ssa7w

REY-FORT- c f

2g | SOPRETCAT Ao [SETELeend D:';Sif”“"’”es' Pavimertacion Hidrauico on Cale Rl ene s | $1,082,595.95 | $1,082,595.95| SLO2739%12 ) M2 | 154263 | L5263 | 14ub14 |16sep-la | Personas| 400 | 100% 856

27 |SOPRECEORT | s ooliacion Avca tris | A7 9! Né’rve”e’ $:A.de | Pacimentacion o Poras GIOTHe| §2,416,739.14| $3,552,907.65| $3,852,807.26 M2 | 435018 | 43508 |18-ag0-14|20-nov-1d|personas| 1200 |  95% 100%
SQP-REY-FORT- Ductos, Mtto y Canstrucclon |  Pavimentacion Hidraulica en Calle Diez B entre Calles o

28 |0 T | Pedra lase Mendez Gacsesa S.A Cosat Lapet ¥ Perine Huge Gongslez $ 394,790.00 | $ 389,237.50 $ 308,663.42{ M2 679.00 679.00  |05-sep-14| L5-oct-14 | Personas| 300 77% 77.31%
SOP-RBY-FORT- . Pavimentaclon Hidraulica en Calle Tres Geste entre Calles

19 1321447 Independencia lase Arturo Garza Salinas Emllano Zapata Y General Alvaro Obregon 4 §20,839.94 | 51,456,349.19| $1,321,560.58 | M2 2,125.81 2,125.81 | 18-ago-14| 31-oct-14 | Personas 500 0% 90,74%
SOP-REY-FORT- Construccion y Disefto ICK, | Pavimentacion Hidraullea en Calle Agustin Melgar entre \

30 | aoats Satellte || SA de . Calles Velntiuno y Velntisels de Noviembrs $1,480,793.01 $1,480,793.01| $1,242,046.97| M2 | 239061 2,390.61 | 14-jui-14 | 26-sep-14| Personas | 500 53% 83.87%

-REY- : Constl i , 5. ;

3 | SonAerORT satelite 1 ons r”“'“réeajem S:Ade) pevmentaclon Hidray !Tf:f:!i:ﬁl”;’iﬁi Marauez | o) se6901.07| $1,550,201.07| $1,549,954.31 | M2 | 224132 | 224132 | 14-ul-14 | 16-sep-14| Personae| 500 45% 32.58%
SOP-REY-FORT- RC Mantenimlento y Pavimertacion Hidraulica en Calle Juan B, Tijerina entre \

32 | iaiatr HMaSSra | ones, S, de C. | Cals Adelnerto Arguslles ¥ Fdenclo Tl Flores | 5221826279 $2,218,262.79| § 66547883 M2 3,595.19 3,595.19 | 14-Juk-14 | 26-sep-14| Personas | 600 100% 30%

33 | SOPRECICRT | Fidel Velasquez C°"Str”“'°r“:efﬂe“a' 5.4 de | Pavimentacion H::d;ﬂ?:s“c;j;(::geo:::m Cortezentte | «) 580,584.04 | $3,108,140.34 | 52,806,948.82| M2 | 3,902.14 3002.14 | 19-sep-14|20-nov-14| Parsanas| 600 90% 90.30%
SOP-REY-FORT- | Fraccionamiente Constructora Frontariza  Pavimentaclon Hidraulica en ¢alle Dorlna entra Calles San

34 | leate Reynos Sayaz, S.A de C.V Martin y Guadalupe Malnera $ 409,777.38 | § 505405.01|$ 493.246.11| M2 701.14 70114 | 18-agc-14] 0l-oct-14|Persenas| 200 B7% 97.59%

| sap.aERORT- Constructara Davila Juarex | Pavimentacion Hidraulica en Calle Ricardo Fleres Magen o o .

35 | A Voluntad ¥ Trabajo SAdeCV entre Calles Vicerte Gro. y ose de Escandon 3 507,000.00| $ 969,809.97 | & 788,336.80| M2 1,014.00 1,014.00 [18-ago-14| 01-oc¢t-14 | Parsonas 300 80% 81.28%

36 Voluntad ¥ Trabajo | Ramiro Garcia Ramos  [**Meriasenhere i a0 2 MR SR Tl 5 410488.57 | § 51417615 $ 51417645 M2 | 706.00 70600  |18-ag0-14| 01-oct-14 | Personss| 300 70% 100%

a7 | STALIRT | yoluntad Y Trabalo | Ramira Garcia Ramas | P2 e o e e | § 22512235 | $ 428,060.56|$ 427,20691| M2 |  397.00 397.00  |18-a30-14| 01-0ct-14 | Personas | 300 5% | 9979%
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38 | RPN Ermestozedillo | Eduardolavier Cruz Garza | oo pad e e svcerenreth 1§ 973,10000| $1,149,52386| $1,117,812.86 | M2 | 166500 | 166500 | b [personas| 300 59% 97.21%
39 [T rnestozedille | Ve d*:"g\?.'a cl, B e por ot 0S 61U | §2,063,090.00| $3,120,363.96| § 938.809.49] M2 | 492618 | 492618 |18-ago-14|20mov-14  Personas | 60D 30% 30%
40 | FTHEOR) Lasaro Cardenas | 0T e S B el s s ereinde e seoer. | § 51805520 | $ 78672046 | § 18881507 M2 906.98 906.88 | 18-ag0-14|0l-0ct-14 | Personas | 300 30% 23.59%
41 | SOPREVECRT Deliclas JF Konstruyenda. S.A de C.V Pa""“e::ﬂS:’;:'j’:,,”i'f;:”vc:::;eg:'lie:n’:f::fe“m' $2,446,488.63 | $2,910,39818 | $2,610,87158 | M2 4,207.72 4,207.72 | 18-ago-14|20-nov-14| Personas | 700 69% 29,68%
42 | PFEFOT | Rancho Grande C°R"ec;:22:"’;:f::g‘svde P e Prods a0 | §2,199,20520| $2,528,96491| $2,528697.95| M2 | 350937 | 350937 |22:20-14|14-n0v-14| Parsonas | 600 91% 90.98%
43 | SORRELFORT | pincho Grande Tgf;‘::rll”::;’;af::'ff, Pavimentacion Hiraulcsancalle Grl Lore Codenis 1) $1,010,186.67 | $1,041,268.14 | $1041,208.86 | M2 | 161200 | 161200 |22-2g0-14|30-0ct-14 | personas| 400 | 90% | 9999
44 | SOPREFORT: Resi:;;:::'::”a' €1, de Tam, S.A de CV. Pa"'m"”*f;f;:'L'r‘jq:ﬁz":ftj:;”\fﬂﬁ:{‘;ﬂ::‘;p:o‘;ff”ae““’e $1,122,569.00 | §1,495,360.48 | § 1,495,360.60 | M2 1,965.11 1,965.11 |18-ago-14 | 31-0ct-14 | Persanas | 400 100% 100%
45 | SOPRRCIORT: Res"c":fn;zg’t'irt:"ia' Arq.Seraplo Guzman Castillo | 2 E O o o Faree | S 225,600.00| $ 39486352 | § 251,34851| M2 360.00 360.00 | 18-ago-14| Ol-oct-14 | Persanas | 200 38% 63.65%
4 | SOPRELERT. Ri“erzsr:::ea”‘:h" TZ?::ET,:;:’;EAR::igs P e ot o e e | $ 878,420.00| §1304,611.91| $1,30455006| M2 | 150300 | 150300 |25sep-ld|03nov-14|Personas| 300 | 100% | 985%%
Compafila Mexicana de
47 | PFEFORTN | is Donaldo Colosio | Servicics e, 5.4 P s pnee 1 1% $2,148,068.87 | $2,895,50491 | $2,894,23446 | M2 | 881334 | 38134 |22-g0-14| id-nov-14| Personas| 800 70% | sessu
48 | SRRELOT | | amas del Pedregal | Grupo Edyconsa, SA de Cy |/ HdrLI en Al Jastomas e ales] §1594,93000] $2,479,71208| $2479,71203| M2 | 279200 | 279200 |0%cet14| irdic |Pesonas| 1000 | 100% | o9ssk
49 | SOPREVEORT| | is Donaldo Colosio Ma;‘:;;f:a"smt:fgffde B oo s v Mo P | $1,850,850.00| $2,200,191.30 | $1,249,491.96 | M2 3,240.00 3,24000 | 18-ago-14 | 31-0ct-14 | Personas| 1000 88% 88.60%
50 | PR romaulipas Pa:ﬁ;'j:f;r;ie‘fgv P e correr 14 |'$ 892,06087 | $1,253,387.77 | $1,20469163| N2 | 158354 | 158354 |18-3go-Le|Oloct-14 |Parsoss| 300 66% 96.11%
51 SOTRETON| Capiten Carlos Cangu | 6/ COMSTUCCIONSs SAde) Paumentacion Higraulcs en el A entre e L3¢ 4 2,843,331.07 | $3,109,66797 | $2,83853181| M2 | 48%025 | 489025 |18.ago-14|20-nov-1d| Peonas| 1200 | 61% | evom
52 S‘Jf;fl’ifp“T" twioBlenco | Juana Alcia Peffs Martinez "a"'me";*:;ggr:f;“;‘;g;;g;:’;;j”;gj;ﬁ;j:;:fﬁ“es14 $5,000,251.93 | $7,987,305.49 | $4,216961.11| M2 | 1047382 | 10473.82 |08-ago-14|06-nov-14|Pecsonas| 2000 29% 52.79%
53 S°f£ff;f${.*‘- ' .\/oliu.‘i.'i,f_a-zfd‘YTrahajo P ey Mo s Mol ey o ) $1154,698.45 | $1443,37306| $1,150697.74 | M2 | 204415 | 204415 | 23ju-14 |25-sep-14 Persanas| 600 56% 79.99%
54 | ST | .r..:‘-jl;érijéﬁécitos T‘;:;H:::::ARSZ';; Pavimentacion :Z'j;ﬂ':naf;;::ﬁ:ifj:‘fﬁjse”tma“““s $ 831,480,00| § 900,253.82| $ 765023.93| M2 | 147600 | 147600 |18-ago-14|0k-oct-14 | Personas| 500 85% 84.979%
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o coniao COLONIA | NOMBREDELCONTRATISTA|  DESCRIPCION DF LA OBRA Y/O ACCION gﬁf;ﬂ: T A Mo o Bt | s | commnon | INICIO | TERMING | Vipae 2% | ARTPA L pisica | pivancieno
55 || PedralMender | e e e e caans | § 54051348|§ s4051348|$ 53832278 M2 | 77300 773.00 | 184ul-14 |26-ago-14| Persoras| 300 | 100% | 99.59%
56 | SOnAE-TORT El Olmo e | e e e oty a7 /™ | §1,630,600.00| $2,013,690.49| $161095208| M2 | 279000 | 279000 |18-ago-14|3l-oct-14 | personas | 600 6% | 79s9%
57 | SerReroRT La Prasa Jose Arturo Garza Sallngs | *ETR0n HMIGA o folle 18 de MArO ST | $1,104,600.00| $1,421,04043| $1,280994.40| M2 | 189000 | 189000 | 290014 | 17-dic-14 | personas| 500 90% 50.14%
58 s”;g,?ff;ff;’ " Roma i;:f:uﬁzzﬂrgtoj\? Pa“’é’;ﬁ:fé'mifmfialff}ni‘;zdf?f;ﬁ;f” $ 1,007,400.00 | 5 1,408,398.96 | § - M2 1,840.00 1,840.00 | 09-oct-14 | (2-dic-14 | Personas | 500 17% 0%
59 | SOPRELIORT | Zana Centro Mat:;'\fﬂii:;fgfgzs de P e tesany e | $3.092,72348| $2,888,39834 | $2479913.13 | M2 | 564881 | 564881 |18-ago-14|20mov-14|Pecsoras| 1500 | o2% | 9970%
go | *pnerion| Maresrta Waza de C°“"‘"”“CJ:":::‘Si”ﬁ‘”cx Pavimentacion Hicraulica e Calle Fanclsao JuerMing | ¢ 510,000.00 | $1,501,407.04| $ 450,422.11| M2 | 102000 | 102000 |17-dic-14| 31dic-14 | Personas| 400 30% 29.99%
61 | Wpnerion| Rberss deRanchO | rupo edyconss s.Adacy | "ITNIAOn Hisradlcn en Cole Ribeas del MO | $1,413,050.00{ $1,394,591.90| $1,394531.79 | M2 | 258000 | 258000 |18-ago-14|3Loct-14 | pesoras| 600 | 100% | 9%9%
g2 | ORRETORT: Rosits Mariela Madelein Martinez | ©/"€"=cion Filrhuuca &0 e EncnoentiePraxeds | 75403000 | $1,199,973.81 | $1,199.9738L| M2 | 132000 | 1,32000 | 08-<cc-14 | 31-cic-14 | personas | 300 100% 100%
63 | *feyisip | Camitan Carlos Cantu|  CARCEP, S.AdeCV Pawmenta::z:;ﬁ:ar:r:ﬁnnafralfn::::f;aemmIas $ 935,254.56 | $1,189,949.96 | $1,189,949.96 | M2 1,694.86 1,694.86 [18-ago-14| $1-0ct-14 | Personas| 500 70% 100%
64 |SOPREEORT prace. Moderno M”'t'“r"ic'g‘:b“"’S‘Ade P e o1 1| ' 491,790.00| § 665,881,053 15981145 M2 873.00 873.00  |18-ago-14| 01-0ct-14 | Personas | 300 24% 26%
65 | RO Fracc.laloye | Mexamerica, Star, S.Ade .y | TVenAer Mdraullen on Salle Rublentre alles 20| ¢ ag6,g60.00| § 74602593 | $ 22380778 M2 | 88200 88200 |18-ago-14|01-0ct-14 | Personss| 400 30% 30%
g6 | *OLRET ] Villas de la Joya G°miba°°zzt;”:°'°“e5’5'a s;::;;lr:)l;lxd. taloyay Calle irc, Incloya 60 i daDrer de | $4,450,000.00 | § 4,096,882.11 | $1,229,064.64| M2 4,752.00 4,752.00 | 17-dic-14 | 31-dlic-14 | Persoras| 2000 30% 30%
67 | SORECEORT | Renacimiento Sergia '\ji::;:c'\ia”'"ez Mon::rr:*::;:ciwooluae[aleleH[l?ialgo $2,826,817.84 | $2,788,811.73 | $2,788,811.73 | Pleza 22-2g0-14| 25.sep-14 | Personas | 1000 |  100% 100%
6 |SIREFORT esus Vega Sergio '\jﬁ:::gart'”e‘ Radre pare comunicar s colonlzs, H‘a,cier:‘;a:lal.‘a:uFE:;E: $ 672,800.00 | § 64140472 | $ 460,887.59| Pleza 21-ag0-14 | 19-s0p-14 | Personas | 500 70% 71.85%
69 | “ioraaso Ciudad ?;;':?Im:'gc:f‘:rcds Etudlosy Provecios Elecuthios mara Vislicades | ¢ 328,197.701 § 328,197.70| § 328,197.70| M2 26-un-14 | 25-jul-14 | Personas | Movlidad | 100% 100%
70 | Ciudad érn:':zjf;:igfgzrcdj B . aoanion | $2,13640000 | $2,477,805.72 | $2,477,80572| M2 18-ul-14 | 16-2g0-14 | Personas | Movlidad | 100% 100%
71 |SORREFORT: Ciudad gﬁgﬁ;;:g‘fg:rcd\f e e | $1273332.00| $1,272537.47 | $1,27253747 | W2 07-jul-14 | 05-2g0-14 | Personas | Movllicad | 100% 100%
Il Ciudad éﬁ:ﬁgﬂ'gfg:rgj Fottclos y Proyecias Elecutivos pars vialidades | §1,277,198.89 | $1,277,198.89 | $1,277,198.89 | M2 24-abr-14 | 23may-ss | Parsonas | Movlidad | 100% 100%
73 |SOPRELFOR| - Ciuddad Jose Adolfo Venegas Manjet | FSvlos Y Provectas Blenutivos para vialldades | ¢ gg0 64435 | § 980,644.35| § 979,474.78| M2 24-abr-14 | 23.may-12 | Personas | Movilidad | 100% 09.88%
i undarias en diversas colanias
74 so:;:f:l’;lﬁm- _:’4...:-.1&:0',;;]? Real Construccion Sierrs Leona Construccion de Aula en E:sac:tila Primaria Redolfe Torre $ 400,000.00] § 364210201 § . M2 08-dic-14 | 31-cic-14 | Personas 200 0% 0%
’ BRI Tammimion et s wata




