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FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022 (REGION MARITIMA)

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2022

COORDINACION DE
FONDOS MUNICIPALES

ED{M = X AN N4 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE JUNIO DE 2022
EJERCICIO FISCAL 2022
No.DE — MONTO MONTO METAS FECHAS DE BENEFICIARIOS | PORC. DE AVANCE ‘:VERSII‘?? V‘%R‘ACC“ZN DE
: s | No.DE CONTRATO COLONIA DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION APROBADO CON| CONTRATADO i JERCICIO
OBRA CONTRATISTA U.DE CANTIDAD CANTIDAD U.DE
IVA CONIVA MEDIDA PROGRAMADA CONTRATADA EJERCIDAS INICIO TERMINO MEDIDA CANTIDAD FISICO FINANC. FINANCIERA FINANCIERA
REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA
SOP-REY- LOMAS DEL REAL PROYECTOS Y LOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE PERSON
1 | HIDROCARBUROS | DE JARACHINAS | CONSTRUCCIONES LIEF,| PUERTO PENASCO EN LA COLONIA LOMAS DE $4,941,000.00 | $4,825344.38 | M2 8,100 8,100.00 | 7,882.92 | 01/03/2022 | 29/0412022 |, | 68,500 | 97.32% 0.0% $0.00 $4,825,344.38
MAR-020-2022-LP SUR S.A.DECYV. REAL DE JARACHINAS SUR DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS.
REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA
SOP-REY- LOMAS DEL REAL PROYECTOS Y TECNOLOGICO ENTRE CALLE SAN JUANITA Y SERSON
2 | HIDROCARBUROS | DE JARACHINAS | CONSTRUCCIONES LIEF,| AVENIDA LOMAS EN LA COLONIA LOMASDEL | $3,422,100.00 | $3,325,600.02 | M2 5,610 561000 | 5,610.00 | 01/03/2022 | 29/04/2022 |~ 7| 49,257 | 100.00% | 99.0% $3,290,720.68 $34,879.34
MAR-021-2022-LP SUR S.A.DECV. REAL DE JARACHINAS SUR, DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS.
LE
SOP-REY- rrovecrosy | *GAT oA T AT LS CHILPANCINGO ¥ PERSON
3 | HIDROCARBUROS RODRIGUEZ | CONSTRUCCIONES LIEF, EN p z $1,859,000.00 | $1,808,017.34 | M2 2,860 2,860.00 | 2,831.40 | 01/03/2022 | 29/04/2022 | ¢ 1,795 | 99.00% | 91.5% $1,655,239.20 $152,778.14
MAR.032-2022-LP A DECY. TAXCO EN LA COLONIA RODRIGUEZ DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
PAVIMENTACION HIDRAUALICA CON CONCRETO
SOP-REY. ESTAMPADO INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO
Eayiar AREA CIMENTACIONES, EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLES PERSON o o
4 1;;1:1;%(;;12{:21;1(;5 ZONA CENTRO CADECY. GUADALUPE VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ ENLA | S4851,200.00 | $43849,018.46 | M2 1,213 1,213 194 | o1/03/2022 | 28/0612022 | " | 704,767 | 16.03% 6.1% $297,290.40 $4,552,628.06
3 ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS.
PAVIMENTO ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE
SOP-REY- REAL CABAL SANITARIO EN CALLE REYNOSA DIAZ ENTRE PRRSON
5 | HIDROCARBUROS | MODULO 2000 | CONSTRUCCIONES, | BOULEVAR DEL MAESTRO Y AVENIDA MIGUEL $924,000.00 $923,699.64 M2 840 840.00 10920 | 02/05/2022 | 2000772022 | o 385 | 13.00% 0.0% $0.00 $923,699.64
MAR-054-2022-IR S.A.DEC.V. ALEMAN EN LA COLONIA MODULO 2000, DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO
SOPREY: —_— " DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA
ool NARCISO ILIARIA ENTRE CALLE GUTY CARDENAS Y AVENIDA PERSON . o
6 | HIDROCARBUROS MENDOZA CONSTRUCTORA MIGUEL ALEMANENCA'COLONIA NARCISO $709,500.00 $709,060.63 M2 645 645.00 245.10 | 02/05/2022 | 200072022 | o 213 | 38.00% 0.0% $0.00 $709,060.63
MAR-055-2022-IR HOCARO, S.A. DE C.V.
MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS.
SOPREY- PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE
5 ALEJANDRO LEON ORTIZ|  PROLONGACION LONDRES ENTRE CALLES PERSON o 5
7 1{;&1}1{0&:1;0331(;(])5 LA CANADA FRESNIELD ARGENTINA E INGLATERRA, EN LA COLONIA DEL $988,988.72 $988,926.59 M2 865 865.00 48433 | 020512022 | 20072022 | o 1,302 | 56.05% 0.0% $0.00 $988,926.59
e MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
PAVIMENTACION ASFALTCA INCLUYENDO
SOP-REY- ABASTECEDORA DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOKIO ENTRE ———
8 | HIDROCARBUROS LACANADA | Loon s S DE C, | CALLES PROLONGACION LONDRES Y HAWAIEN | $2,156,000.00 | $2,154,261.40 | M2 1,960 1,960.00 | 25480 | 12/05/2022 | 09/0812022 | ¢ 899 | 13.00% 0.0% $0.00 $2,154,261.40
MAR-062-2022-LP #05 *Y*| . LA COLONIA LA CANADA, DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA INCLUYENDO
SOP-REY- C(?r’f:&‘ﬁgo;“ DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUENTE DE PERSON
9 | HIDROCARBUROS | LAS FUENTES ARRENDAMIENTO, | MINERVA ENTRE CALLES CUARTA Y BOULEVAR | $5504,000.00 | $5458,964.09 | M2 3,440 3,440.00 | 688.00 | 2000612022 | 17/09/2022 | 7| 253,500 | 20.00% 0.0% $0.00 $5,458,964.00
MAR-075-2022-LP SA DECY.  |DELMAESTRO,EN LA COLONIA LAS FUENTES DEL
* v MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA INCLUYENDO
DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ,
PENDIENTE DE ENTRE CALLES ALDAMA Y MARIA J. GONZALEZ PERSON o 5
10 LICITAR ZONA CENTRO (ANTES LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA) EN LA $2,296,000.00 $0.00 M2 1,435 1,435.00 AS 789 0.00% 0.0% $0.00 $0.00
ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS.
PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO
DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL
ESCANDON ENTRE BOULEVARD DEL MAESTRO Y PERSON . o
1 CANCELADA MODULO 2000 AVENIDA MIGUEL ALEMAN, EN LA COLONIA $924,000.00 $0.00 M2 840 pe 367 0.00% 0.0% $0.00 $0.00
MODELO 2000, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS.
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ADMINISTRACION 2021 -
EJERCICIO FISCAL 2022
o E NONIIRE DL MONTO MONTO METAS FECHAS DE BENEFICIARIOS | PORC. DE AVANCE s ERSIIDG: V“";“AC(,‘I(’(,T}‘ o
- No. DE CONTRATO DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION APROBADO CON| CONTRATADO JERC] JER(C
OBRA CONTRATISTA CANTIDAD U.DE
VA CONIVA PROGRAMADA CONTRATADA EJERCIDAS INICIO TERMINO MEDIDA CANTIDAD FISICO FINANC. FINANCIERA FINANCIERA
TOTAL $28,575,788.72 | $25,043,792.55 SUB TOTAL PAGADO $5,243,250.28 $19,800,542.27
MINISTRADO $12,281,156.51 COMISIONES PAGADAS $56.84
TECHO FINANCIERO $12,281,156.51 PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR IVC $1,934.59
PAGO DE RETENCIONES 7 AL MILLAR CMIC $1,761.11
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS
PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR AMIC X
FINANCIEROS $ 12,298,775.70 $0.00
SALDO A FAVOR $ 7,051,772.88 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00
REINTEGRO A LA TESOFE (LINEA DE CAPTURA) $0.00
TOTAL PAGADO $5,247,002.82
APORTACION MUNICIPAL $0.00
INTERESES BANCARIOS $17,619.19
SALDO EN CUENTA $7,051,772.88
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ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ

COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

COORDNACC)N DE
FONDOS
MUNICIPALES

R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2071-2072




