

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	VARIACIÓN DE EJERCICIO FINANCIERA
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
1	SOP-REY-PROAGUA-098-2021-LP	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 353 ML CON TUBO NOVAFORT DE 16" DE DIAMETRO INCLUYENDO RENOVACION DE 5 POZOS DE VISITA Y CONEXIONES NECESARIAS EN LATERAL SUR DE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA INDUSTRIAL Y AVENIDA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO ROBLES EN PARQUE INDUSTRIAL CENTER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$4,888,264.84	\$4,857,942.39	ML	353	353	353	11/10/2021	29/12/2021	Personas	38,800	100.00%	100.0%	\$4,445,162.86	
2	SOP-REY-PROAGUA-099-2021-LP	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 731 ML CON TUBO NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYENDO ATARJEA MADRINA CON UNA LONGITUD DE 731 ML, A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 8 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 5 POZOS DE VISITA; EN AVENIDA INDUSTRIAL FALCON ENTRE AVENIDA INDUSTRIAL DEL NORTE Y LOMA DORADA EN PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$7,230,880.29	\$7,152,119.77	ML	731	731	731	11/10/2021	29/12/2021	Personas	15,000	100.00%	100.0%	\$7,151,235.00	
3	SOP-REY-PROAGUA-100-2021-LP	Gdantori, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 81 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS 83 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 3 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA; EN CALLE LATERAL DE DREN ENTRE JOSE J. HERRERA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$714,488.22	\$1,214,788.88	ML	141	141	141	11/10/2021	29/12/2021	Personas	26,850	100.00%	100.0%	\$1,213,403.98	
4		Gdantori, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 58 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS 58 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 4 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA; EN CALLE MAHUATLAN ENTRE APATZINGAN E IGNACIO MARSICAL DE LA COLONIA BENTO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$524,047.52													
5	SOP-REY-PROAGUA-101-2021-LP	Mauricio Sanchez Zaldivar	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 45 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS 45 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 10 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA; EN CALLE CEDRO ENTRE RAYON Y LIBERTAD DE LA COLONIA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$593,052.56	\$1,118,954.80	ML	135	135	135	11/10/2021	29/12/2021	Personas	11,000	100.00%	100.0%	\$1,095,292.31	
6		Mauricio Sanchez Zaldivar	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 70 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS 70 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 14 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA; EN CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y GUILLERMO PRIETO DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$527,151.73													
7	SOP-REY-PROAGUA-102-2021-LP	Hector Hugo Cazares Sanchez	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 216.50 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS 216.50 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 11 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 4 POZOS DE VISITA; EN CALLE SIEMALA ENTRE CHILPANCINGO Y TANCO DE LA COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,650,344.90	\$1,623,925.96	ML	216.5	216.5	216.5	11/10/2021	29/12/2021	Personas	2,600	100.00%	100.0%	\$1,623,327.02	
8	SOP-REY-PROAGUA-103-2021-LP	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 387 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS 387 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 79 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 10 POZOS DE VISITA, DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE 10 JARDINES; EN CALLES ARGENTINA, COSTA RICA, JAMAICA Y PERU TODAS ENTRE COSTA RICA Y LONDRES DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$3,281,743.42	\$4,228,791.83	ML	487	487	487	11/10/2021	29/12/2021	Personas	12,146	100.00%	100.0%	\$3,971,001.51	
9		Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 100 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS 100 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 25 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 3 POZOS DE VISITA, 1 CALLE LONDRES ENTRE ARGENTINA Y BULEVAR INGLATERRA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,026,793.36													

10	SOP-REY-PROAGUA-104-2021-LP	Comercializadora de Equipos y Válvulas Industriales del Bravo, S. de R.L. MI	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 118 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ADENAS 118 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 2 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE VENEZUELA ENTRE VENEZUELA ORIENTE Y VENEZUELA PONIENTE DE LA COLONIA LA CASA BELLA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,213,339.07	\$1,198,480.11	ML	118	118	118	11/10/2021	29/12/2021	Personas	3,800	100.00%	100.0%	\$1,198,480.11
11	SOP-REY-PROAGUA-105-2021-LP	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 284 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 68 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE VENEZUELA ENTRE VENEZUELA ORIENTE Y VENEZUELA PONIENTE DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,076,594.95	\$1,073,890.07	ML	284	284	284	11/10/2021	29/12/2021	Personas	340	100.00%	100.0%	\$1,073,890.06
12	SOP-REY-PROAGUA-106-2021-LP	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 89 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 24 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE HAITI ENTRE HAITI PONIENTE Y ARGENTINA DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$378,817.64	\$836,327.22	ML	212.5	212.5	212.5	11/10/2021	29/12/2021	Personas	327	100.00%	100.0%	\$821,072.50
13		Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 78 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 2 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 3 POZOS DE VISITA, EN CALLE SIERRA ORIENTAL ENTRE SIERRA TAMAULIPAS Y BULEVAR MIGUEL ALFONSO DE LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$247,431.71												
14		Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 46.5 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 12 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE HAITI ENTRE BULEVAR INGLATERRA Y PRIVADA HAITI DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$211,065.27												
15	SOP-REY-PROAGUA-107-2021-LP	Roberto Aviles Rosales	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 46.5 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 12 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE PERU ENTRE PERU PONIENTE Y BULEVAR INGLATERRA DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$206,871.64	\$644,907.44	ML	158.5	158.5	158.5	11/10/2021	29/12/2021	Personas	210	100.00%	100.0%	\$585,712.37
16		Roberto Aviles Rosales	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 65 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 18 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE PERU ENTRE PERU PONIENTE Y ARGENTINA DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$282,583.69												
17		Roberto Aviles Rosales	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 47 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 12 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE PRIVADAD PANAMA ENTRE BULEVAR INGLATERRA Y PRIVADA PONIENTE DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$207,966.06												
18	SOP-REY-PROAGUA-108-2021-LP	JAZC Constructora, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 50 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 12 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 3 POZOS DE VISITA, EN CALLE EDMUNDO VALDEZ ENTRE BULEVAR INGLATERRA Y EDMUNDO VALDEZ ORIENTE DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$213,595.66	\$1,260,310.20	ML	300	300	300	11/10/2021	29/12/2021	Personas	355	100.00%	100.0%	\$1,800,931.73
19		JAZC Constructora, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 90 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 30 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE EDMUNDO VALDEZ ENTRE EDMUNDO VALDEZ PONIENTE Y EDMUNDO VALDEZ ORIENTE DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$428,295.46												
20		JAZC Constructora, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 160 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 29 DESCARGAS SANITARIAS Y RENOVACION DE 3 POZOS DE VISITA, EN CALLE EDMUNDO VALDEZ ENTRE EDMUNDO VALDEZ PONIENTE Y EDMUNDO VALDEZ SUR DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$573,586.16												

			TOTAL	\$25,476,914.15	\$25,158,439.64						SUB TOTAL PAGADO	\$24,179,510.35	
			MINISTRADO	\$25,476,914.15							COMISIONES PAGADAS	\$1,429.12	
			TECHO FINANCIERO	\$25,476,914.15							PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR	\$11,031.74	
											PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$171,345.35	
											DEVOLUCIONES (CONAGUA)	\$290,995.95	
											TOTAL PAGADO	\$24,654,312.51	
											DEPOSITO	\$8,037.85	
											INTERESES BANCARIOS	\$58,365.32	
											SALDO EN CUENTA	\$889,004.81	

ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024