

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
1		SIERRA DE LA GARZA		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DR. ARROYO ENTRE MORELIA Y LATERAL SUR DEL DREN DEL MORILLO, COLONIA SIERRA DE LA GARZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$13,700,098.38	\$0.00	M2	8,482	0.00	0.00			Personas	1,201	0.00%	#;DIV/0!	\$0.00	\$0.00	
2		REVOLUCION OBRERA, LA PRESA Y LAS MITRAS		RECARPETEO DE CALLE RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLE MATAMOROS Y LATERAL LIBRAMIENTO MATAMOROS - MONTERREY, COLONIAS REVOLUCION OBRERA, LA PRESA Y LAS MITRAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$8,465,600.00	\$0.00	M2	16,660	0.00	0.00			Personas	3,026	0.00%	#;DIV/0!	\$0.00	\$0.00	
				<b>TOTAL</b>	\$22,165,698.38	\$0.00											<b>SUB TOTAL PAGADO</b>	\$0.00	\$0.00
				MINISTRADO	\$0.00												COMISIONES PAGADAS	\$0.00	
				TECHO FINANCIERO	\$0.00												PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC	\$0.00	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -												PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC	\$0.00	
				SALDO A FAVOR	\$ -												PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM	\$0.00	
																	TRASPASO ENTRE CUENTAS (ERROR)	\$0.00	
																	REINTEGRO A LA TESOFE (LINEA DE CAPTURA)	\$0.00	
																	TOTAL PAGADO	\$0.00	
																	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	
																	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	
																	SALDO EN CUENTA	\$0.00	

**COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES**

\_\_\_\_\_  
**ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO**



COORDINACION DE  
**FONDOS MUNICIPALES**  
 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021

