

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS-3 2015

FECHA DE CORTE ACOMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

TECHO FINANCIERO \$ 1'561,191.62

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2016

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
											INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-CONT-137-15-AD	VISTA HERMOSA	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	REPAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA VISTA HERMOSA ENTRE AVENIDA DE LOS COLORINES ORIENTE Y CALLE 22, COLONIA VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	349479.2	349479.2		347370.27	M2	940	03/09/2015	02/10/2015	20	PERSONAS	158	100%	100%
2	SOP-REY-CONT-136-15-IR	VILLA FLORIDA	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	REPAVIMENTACION EN AVENIDA DE LOS PINOS ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA, FRACCIONAMIENTO VILLA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS,	458665.08	458665.08		455808.5	M2	1198.5	30/10/2015	19/11/2015	20	PERSONAS	70	100%	100%
3	SOP-REY-CONT-139-15-IR	FUENTES SECCION LOMAS	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	REPAVIMENTACION EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE CIRCUITO INDEPENDENCIA Y TRES PICOS, COLONIA FUENTES SECCION LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS,	489038.24	489038.24		442341.3	M2	1799.03	30/10/2015	19/11/2015	20	PERSONAS	66	100%	100%
4	SOP-REY-CONT-144-15-AD	ZONA CENTRO	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES TERAN Y MINA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS,	341582.45	341582.45		302856.83	M2	700	24/11/2015	29/12/2015	25	PERSONAS	46	100%	100%
TOTAL					\$1'638,764.97	\$1'638,764.97		\$ 1'548,376.90									

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

¡Proyecto de Todos!