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Contrato de Servicio Relacionado con la Obra Publica bajo la condicidn de pago Precios Unitarios, Multianual
con Caracter Municipal-Estatal para elaborar «NOMBRE_DE_LOS_TRABAJOS», que celebran por una parte el
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, en lo sucesivo “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Representada por el C.
Lic. Carlos Victor Peiia Ortiz en su cardcter de Presidente Municipal, El C. Ing. Hugo Felipe Chdvez Herrera en su
caracter de Segundo Sindico, El C. Lic. Antonio Joaquin De Ledn Villarreal en su cardcter de Secretario del
Ayuntamiento, y El C. Arg. Eduardo Lépez Arias _en su cardcter de Secretario de Obras Publicas; y por la otra
«CONTRATISTA1» en lo sucesivo “EL CONTRATISTA”, representado por el NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
en su caracter de Representante Legal, quienes de manera conjunta se les denominara “LAS PARTES”, de
conformidad con los antecedentes, declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"” declara que:

I.1 Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administracidon Publica Municipal, de conformidad con el
articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el articulo 131 de la Constitucién
Politica del Estado de Tamaulipas, forma parte de la divisién territorial y de la organizacion politica, social y
administrativa del Estado de Tamaulipas, ser una Institucién de orden publico, auténomo para su gobierno
interior y para la administracion de su Hacienda, con patrimonio y con personalidad juridica propia y con las
atribuciones que la legislacion vigente le confiere de conformidad con lo preceptuado en los Articulos 54, 55
Fraccion VI, 60 Fraccién Xl y 68 Fraccién V del Cédigo Municipal para el Estado de Tamaulipas y del Articulo 20
Fraccion |, 11, 1, IV, VI y VIl del Reglamento de Administracion Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que
intervienen en Representacion del Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacidon por parte del R.
Ayuntamiento y plena capacidad Juridica para la Celebracién de este tipo de Instrumentos.

1.2 Conforme a lo dispuesto con los articulos 54, 55 Fraccién VI, Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Lic. Carlos Victor Pefia Ortiz, Presidente Municipal, con R.F.C: PECA931229VE2, es el servidor
publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido
en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio
modificatorio.

1.3 Conforme a lo dispuesto con el articulo 60 Fraccién Xl del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera, Segundo Sindico, con R.F.C: CAHH8501091J8, es el servidor
publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido
en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio
modificatorio.
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1.4 Conforme a lo dispuesto con el Articulo 54 y 68 fraccién V del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Lic. Antonio Joaquin de Ledn Villarreal, Secretario del Ayuntamiento, con R.F.C:
LEVA800626JG9, es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente
contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la
necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.5 Conforme a lo dispuesto con el Articulo 73 fraccién IV del Cédigo Municipal para el Estado de Tamaulipas,
el C. Arg. Eduardo Lépez Arias, Secretario de Obras Publicas, con R.F.C: LOAE7707256U6, es el servidor publico
que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en
cualgquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio
modificatorio.

1.6 La adjudicacidon del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacién Publica nimero
«NUMERO_DE_CONTRATO», realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucidn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 35 fraccion | y 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET)

1.7 Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé
la Inversién y la Plurianualidad correspondiente al objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacién N°.
___en Sesién Ordinariadel __de __ de 2025.

1.8 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de
suficiencia presupuestaria nimero de folio de autorizacién SFT/xxxx/2025, de fecha xxxxxxxx, emitido por la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

1.9 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MRT-980414-CL7.

1.10 Tiene establecido su domicilio en Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro, CP 88500 de
Reynosa, Tamaulipas mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

.11 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, tanto
en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de en el articulo 19 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental y el trigésimo sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacidon de las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Gubernamental, Ley General de Proteccidn de Datos Personales en Posesidn de Sujetos
Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.
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Il. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

1.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con , (En el
caso de personas extranjeras describir el documento de identidad).

Il.  “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE PERSONA MORAL

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA INTEGRAN,
EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES 1.1 A 11.7.

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 1.1 Y 11.2:

Il. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (describir el instrumento publico
que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (nombre o razén social),
cuyo objeto social es, entre otros (objeto social), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
con el folio de fecha

1.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su caracter de , cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante
(instrumento notarial de constitucion o poder otorgado al representante legal), mismo que bajo protesta de decir
verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRMET, asi como los demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio
ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales
consisten en:

Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET) y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio
ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

Trabajos por ejecutar, especificaciones generales y particulares de los trabajos.
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1.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacidn y elementos
necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes «RFC». y cuenta con Registro en el padrén de contratistas
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es «PC».

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D del
Cddigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el
SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en «DIRECCION», mismo que sefala para los fines y efectos legales del
presente contrato.

1.8 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad: Mexicana.

1.8 No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET)

I1l. “LAS PARTES” declaran que:

.1 Que essuvoluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de
comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos consistentes en
(DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad con:

1. Listado de insumos

2. El catdlogo de conceptos.

3. El programa de ejecucidn convenido.

4. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizacién.
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5. Lainformaciény documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion 1.3, que forman parte
de este contrato.

Los servicios objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condicién de pago a

precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podrd modificarse durante la vigencia del contrato. Asimismo,

“LAS PARTES” acuerdan que los precios unitarios que se pacten permaneceran fijos durante la vigencia del

contrato conforme al catdlogo de conceptos Anexo AE-15 integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucidn y los trabajos se sujetaran a:

° La legislacion mexicana;

° La convocatoria;

. Las propuestas técnica y econdmica presentadas;

. Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones
al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

. La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato multianual es de $ ( pesos __ /100 M.N.), mas la cantidad
de $ ( pesos __ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
totalde $ ( pesos __ /100 M.N.) y sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

El monto pactado en este contrato estara sujeto a la asignacidn presupuestal que para cada afio, considerando
el siguiente calendario:

Para el ejercicio 2025 la asignacién presupuestal autorizada es por la cantidad de $ ( pesos
__/100 M.N.), m3s la cantidad de $ ( pesos __/100 M.N.) por concepto
del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos __ /100

M.N.) y serd pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO»
Para el ejercicio 2026 la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad de $ ( pesos
__/100 M.N.), més la cantidad de $ ( pesos __/100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos __ /100 M.N.)

y sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO»
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Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra

previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2025 y 2026 quedaran sujetas para fines de su ejecucion y pago

a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al ejercicio fiscal

correspondiente apruebe el H. Cabildo de Reynosa, sin que la no existencia del recurso presupuestario origine

responsabilidad para alguna de las partes.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato Multianual en un plazo de

«DIAS_CALENDARIO». Pactandose como fecha de inicio el dia «FECHA_DE_INICIO», y se conclusion el dia

«FECHA_DE_TERMINACION».

Plazos de ejecucidn parciales seran programados de la siguiente manera:

Ejercicio 2025 Iniciando « FECHA_DE_INICIO y concluyendo el dia «FECHA_DE_TERMINACION». Con un plazo
de «DIAS_CALENDARIO»

Ejercicio 2026 Iniciando « FECHA_DE_INICIO y concluyendo el dia «FECHA_DE_TERMINACION». Con un plazo
de «DIAS_CALENDARIO»

CUARTA: ANTICIPO.

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgard anticipo a “EL CONTRATISTA".

QUINTA: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Garantia de Cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato Multianual “La Contratista” presento la pdliza de fianza N2

de fecha « CONTRATO», y que importa la cantidad de $ ( pesos __/100
M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos __ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos __ /100 M.N.), a favor de la Secretaria de

Finanzas y Tesoreria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas.

Para el ejercicio subsecuente, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar endoso de garantia de cumplimiento,
iniciando el ejercicio correspondiente.
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SEPTIMA: SUBCONTRATACION

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacién escrita de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”
SEXTA: DESIGNACION DE RESIDENTE Y SUPERVISOR.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al “RESIDENTE”,
quien debera permanecer en el sitio de realizacidn de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, tomara las decisiones que se
requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con las funciones que le confiere el
articulo 125, fraccién Il del Reglamento de la LOPSRM.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del “RESIDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar
a otro que relna los requisitos exigidos en la convocatoria.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecera la residencia con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, quien fungira como su representante ante el contratista y sera el responsable directo de la supervisién,
vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacidn de las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA”.

La residencia debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, tendrd las funciones previstas en el
articulo 115 del Reglamento de la LOPSRM, y efectuara los registros en la Bitdcora conforme al articulo 124 del
mismo ordenamiento.

Unicamente podrén iniciarse los Trabajos, cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya designado al Servidor
Publico que fungird como Supervisor de los trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien
deberd fungir como Residente de los trabajos.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente Contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las Ordenes dadas por escrito por “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, éste ordenard la correccion inmediata de los Trabajos adicionales que resulten
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necesarios.

En este caso “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspensién Total o Parcial
de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de
los Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo
de ejecucion de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las
Autoridades Competentes en relacién con los Materiales de Construccién, Control Ambiental, Seguridad y
Uso de la Via Publica y, para la ejecucidon de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos
correspondientes.

“La Contratista” serd responsable de los dafos y perjuicios que cause a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a
Terceras Personas con motivo de la ejecucién de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” o por violacién a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable, por parte de su personal, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con
todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacidn, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o
de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisidn, coopere completamente con “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la
ejecucidn de los trabajos.

El incumplimiento de esta Cldusula, traera como consecuencia, la remocién y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervisidon responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervision
del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la solicitud escrita
enviada por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” debera de inmediato
retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisién respecto del cual “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya
informado que esté poniendo en peligro el avance de las trabajos, debido a su falta de experiencia, falta
de cooperacién o mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios
materia del Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
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demads ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo
personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en los trabajos contratados con o para “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, presenten en su contra o en contra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y en caso
de que se le involucre, estara obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada
de la ejecucion de los Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcird a “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de
caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccién o
responsabilidad instaurada en contra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” como consecuencia de violaciones y/o
dafios ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo
“La Contratista” se obliga a pagar a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” los gastos, erogaciones y pagos que se
efectuien por los conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las
voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado
causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios
civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligacion.

En tales supuestos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e
incluso “La Contratista”, podra solicitar dicha Terminacidon Anticipada sujetdndose al procedimiento que
legalmente proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por
causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato,
dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea
posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, serd responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla
en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.

“La Contratista” recibira de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios
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Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcardn un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras Publicas,
acompanados de la documentacidon que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La
Contratista”, debera presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, Las
estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo
no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a
través de transferencia electrdnica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccién de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”.

Para tal efecto:

a) La fecha de corte para el trdmite de las Estimaciones serd el dia ultimo de cada mes o de acuerdo a las

indicaciones de la Secretaria de Obras Publicas.

b) “La Contratista” deberad entregar a la Residencia de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, la Estimacion
acompainada de la documentacion de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago,
dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) LaResidencia de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones,
contara con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista”
las hubiere presentado.

d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose
formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de los
Trabajos, ya que “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos
faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacién, éste se considerara
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definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”,
a solicitud de “La Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el
Cddigo Fiscal de la Federacidon, como si se trataradel supuesto de Prérroga para el Pago de Créditos Fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales desde que
se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “La
Contratista”

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la
Estimacidn correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién
de Gastos Financieros porr parte de “La Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aun se encuentre
vigente, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederd a deducir dicha cantidad de la Estimacidn que se encuentre
en tramite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el pago en
exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedida a favor de la Secretaria De Finanzas y
Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista” deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidn, en los casos de prdrroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron
pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean
compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacién, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato,
se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no
amortizados, por incumplimientos o aplicacion de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra ceder
sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, mediante la aprobacién expresa, previa y por escrito de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para tal
efecto, “La Contratista” debera solicitar por escrito a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” su consentimiento, la que
resolverd lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacién. Si
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con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago,
no procedera el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD".

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacidn de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrd autorizar el pago de las estimaciones de
los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, debera notificarlo a “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA” sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o
en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea
posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera de la ejecuciéon de los trabajos o conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, éstos deberdn ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

NOVENA: AJUSTES DE LOS COSTOS

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden Econémico
no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinan un Aumento o Reduccion de un cinco por ciento o mas de los Costos de los trabajos aun no
ejecutados de acuerdos al Programa autorizado, dichos Costos podran ser revisados.

La revisidn y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en los articulos 65 y 66 de
LOPSRMET, y en su caso lo establecido en los Articulos, 173, 174, 175, 176 Y 177 del Reglamento de LOPSRM.

1) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucién
de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”,
conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el Ajuste de Costos
exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere
convenido.
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b) Para efectos de la revision y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera “La Contratista” y “La DEPENDENCIA O ENTIDAD"” no se encuentren dentro de los publicados por
el Banco de México, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permanecerdn fijos hasta la terminacidn de los Trabajos contratados.
El Ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidades originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

4) A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica o la Contraloria
Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procedera estando vigente el Contrato, y éste se cubrirda a “La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato y, se aplicara mediante
cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Il. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar,
representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

lll. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcidn en que intervienen los insumos en el
total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de
los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60

(sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos

indiquen, debera acompafiar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompafiada de la documentacion

comprobatoria necesaria para su analisis; “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la fecha de recepcién y con base en la documentacion aportada por “La Contratista”,
resolverd sobre la procedencia de la peticidn, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para el caso
particular de este Contrato, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina que el procedimiento que se aplicard
serd el correspondiente a la Fraccidn Il de esta Clausula, procedimiento que permanecerd vigente durante
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todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo
antes sefialado, perdera el derecho de reclamar el pago.

DECIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo
pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier
forma el cumplimiento del articulo 67 de LOPSRMET.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas
modificaciones no podrdn, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato,

Las modificaciones a este contrato podrdn realizarse lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de
ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este
contrato; en tanto que si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la cldusula
segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El Supervisor debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de
los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y
obligatorias para “el contratista” y “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se

deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA PRIMERA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
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“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total
de este contrato, por parte de “La Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

a) “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se esta ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de
trabajo; Suministro de Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizacién de Insumos aprobado,
para lo cual “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” comparara mes a mes contra el programa y el avance real de los
mismos. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en su caso procedera a hacer las retenciones econdmicas a las
Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades
que resulten de multiplicar el 5 al Millar de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicard como una Retencidon Econdmica a la Estimacion
que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podra
recuperar en las proximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los Programas de
Ejecucidn de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizacion de
Insumos. La aplicacién de esta Retencidon Econdmica tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si“La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucién y en el Programa
de Trabajo, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, le aplicara la pena Econdmica convencional que resulte de
multiplicar el 5 al Millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracciéon que
transcurra desde la fecha de Terminacidn pactada en la Cldusula Tercera hasta el momento de terminacién,
dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion
de los trabajos sea por causas imputables a “el contratista” y que no haya sido resultado de la demora motivada
por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”
no se atribuya a culpa de “El Contratista”.

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescisién Administrativa del mismo,
haciendo efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo, total o
parcialmente, segin proceda en la Rescisién, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258

ﬁ/ayllm i eynosa @@u y bierno gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060 Pégina 15de 34
www.reynosa.gob.mx




| SECF\’ETAF\’IA D E

-! @ OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMPARABLE

GOBIERNO MUNICIPAL DE Contrato de Servicio Multianual

RE YNOSA No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

M P A R A B L E

— 2024 2027 —

amortizado.

Si “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo
establecido en la fraccién Il del articulo 71 de LOPSRMET y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163
del reglamento de LOPSRM.

Para determinar la aplicacion de las Penas estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o
cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se haran a
los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en
esta Clausula se haran constar en la Bitdcora correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los 6rganos de
control de los Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con
sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o
perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y
en cualquier momento, en Términos del Articulo 68 de LOPSRMET, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacidn definitiva. Sin que exista reclamacién alguna por “La
Contratista”.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” la notificara por
escrito a “El Contratista”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin modificar
el plazo de ejecucidn convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo los requisitos establecidos por el Articulo 147 del Reglamento de LOPSRM.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “El Contratista”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
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celebracién de un convenio en los términos del Articulo 67 de LOPSRMET, siempre que no se celebré el convenio
para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “El Contratista”.

Cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 67 de LOPSRMET,
siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “el
contratista”.

No serd motivo de suspensidon de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacidn permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivd dicha suspension.

DECIMA SEGUNDA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Si “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas
de Rescisién que se consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de
que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias habiles contados a
partir de la fecha en que se reciba la notificacion de inicio del proceso de Rescision. Si transcurrido este plazo
“La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion, dentro del plazo
de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “La
Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que deber3 ser notificada
a éste, registrando todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescisidn o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La DEPENDENCIA
O ENTIDAD” aplicara lo siguiente:

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera de inmediato a la recuperacion de los trabajos contratados y en el
supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que se le requiera, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y
perjuicios que se causen.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicara las penas convencionales y procederd a hacer efectivas las garantias
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de este Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos alin no ejecutados que se encuentran atrasados
conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que, en su caso,
le hayan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para
lo cual debera acompaiiar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” sea quien
determine rescindirlo, dicha Rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de Declaracién Judicial,
debiéndose registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisidon por parte de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, son las que a
continuacién se sefalan:

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederd a la rescision administrativa de este Contrato Cuando “El
Contratista” Incurra en alguna de las siguientes causas:

I. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, sin tener causa justificada para ello, conforme a LOPSRMET.

Il. Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

.~ Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el residente o por el supervisor.

IV. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo, y a juicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
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V. Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.
VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en
el parrafo 5 del Articulo 54 de LOPSRMET.

VII. Sicede los derechos de cobro derivados de este Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIIIL. Si “El Contratista” no da a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos.

IX. Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

X. Siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en relacién con el contrato., y

Xl. Si“LaContratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral.

XIl. Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIll. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, u omite
mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucidn de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, u omite mantener vigente el mismo.

XV. Engeneral, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La DEPENDENCIA
O ENTIDAD”.
En caso de incumplimiento de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La DEPENDENCIA
O ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el
atraso, o declarar la Rescisidn conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula Vigésima Tercera, ademas
si “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” opta por la Rescisidn, “La Contratista” estard obligada a pagar por concepto
de daiios y perjuicios una Pena Convencional, que serd como minimo, el monto de la garantia otorgada para
el cumplimiento del Contrato a juicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial
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y obtenga la declaracién correspondiente.

DECIMA TERCERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrd la facultad de dar por terminado el Contrato,
en cualquier estado en que los trabajos se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La
Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacidon Anticipada de los Trabajos por las causas sefialadas en el parrafo
anterior, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicara lo siguiente:

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederd de inmediato a la recuperacion de los trabajos contratados y en el
supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que se le requiera, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederd a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y
perjuicios que se causen.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No
Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados
directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminacién, previo estudio que haga “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la justificacién de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dara aviso por escrito a
“La Contratista” y éste se obliga a devolver a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de la fecha de notificacidn, toda la documentacion que “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD” le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad
con lo establecido en Los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del reglamento de LOPSRM.
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “El Contratista” comunicara de inmediato a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” a través de
la bitdcora y por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron
encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un término de 20
(veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” encuentra deficiencias en la
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terminacién de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista”
para la reparacién de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” opte por
la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un término de 15 (quince)
dias naturales, procederd a la Recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente que contendrd como minimo los requisitos que se indican en el articulo 166 del reglamento
de LOPSRM, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrd efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

A) Cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a
lo pactado, se cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcién. En estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dé por terminado anticipadamente este contrato pagard a
“El Contratista” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables
a “El Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, la que liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

DECIMA CUARTA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “la DEPENDENCIA O
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ENTIDAD” y “el contratista” en este contrato, se deberd elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta
de recepcion fisica de los trabajos.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera notificar por oficio a “El Contratista”, a través de su representante legal
o su superintendente de los trabajos, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista”
tendra la obligacién de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del Reglamento de LOPSRM.

El finiquito debera ser elaborado por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “El Contratista” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y
el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso las razones de la aplicacion de las penas convencionales o
del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederda a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” Dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez
notificado el resultado de dicho Finiquito A “El Contratista”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “el contratista”, “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera
liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“la DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el cédigo fiscal de la federacion
(articulos 17-ay 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “la DEPENDENCIA
O ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” en este
contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por el articulo 170 del reglamento de
LOPSRM.
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Cuando la liquidacidn de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “la DEPENDENCIA O
ENTIDAD” vy “El Contratista” en el Contrato.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacidn entre “LAS PARTES”, en la cual
se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora convencional es obligatorio para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios escritos de comunicacién por el Residente
y el Supervisor.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA SEXTA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

El 5 al millar del monto total de su proposicién, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por
concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido
en el Articulo 55 de LOPSRMET.

En su caso el 7 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas,
se destinaran el dos al millar (0.2%) para capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la
construccion afiliados a la CdAmara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC), asi como el uno al millar
(0.1%) para infraestructura, el dos al millar (0.2%) para el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el
dos al millar (0.2%) para la elaboracidn y ejecucién de proyectos ejecutivos con caracter de beneficios social. Por
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lo cual “La Contratista” reconoce como su obligacién y autoriza a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” retener y
entregar esta aportacién a las instituciones antes mencionadas.

En su caso el 7 al millar del monto total de su proposicién, a través de cada una de las estimaciones presentadas,
se destinaran el dos al millar (0.2%) para beneficio social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), dos al millar (0.2%) para capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién
afiliados a la Asociacién Mexicana de la Industria de la Construccién (AMIC) el dos al millar (0.2%) para la
elaboracidon y ejecucidn de proyectos ejecutivos con cardcter de beneficios social y el uno al millar (0.1%) sera
destinado para infraestructura, por lo cual “La Contratista” reconoce como su obligaciéon y autoriza a “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” retener y entregar esta aportacion a las instituciones antes mencionadas.

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS.

““LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos discrepancias de
caracter técnico o administrativo, se sujetardn al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la bitacora,
“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique los
motivos de éstas, adjuntando la documentaciéon que soporten los hechos, para que “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la recepcidn del escrito, convoque a
reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantard el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, al emitirse la resolucidn, citara a “El Contratista” y al residente, para hacerla de
su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

DECIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del presente
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas par el Estado de Tamaulipas, el Reglamento de
LOPSRM; Cdédigo Civil para el Estado de Tamaulipas; Codigo Civil y Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado
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de Tamaulipas; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

DECIMA NOVENA: JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato, asi como para lo no
previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales en _ del Juzgado
Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando expresamente
al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informaciéon que se intercambie de conformidad con las disposiciones del
presente instrumento, se tratardn de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecucién del
objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes
General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de
Proteccién de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracién del presente
contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su
parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucién de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral,
fiscal o de seguridad social y en ninguin caso se le podra considerar patrén sustituto, patrdén solidario, beneficiario
o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén respecto de cualquier
relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus drdenes o intervenga o contrate
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para la atencién de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, asi como en la ejecucion de
los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a
generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusidn del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba
una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o
sustitucidn patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento
a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcidon del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizard cuando se firme
el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y
cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman el
presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el dia

Por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”

C. Lic. Carlos Victor Peia Ortiz
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas”
RFC

C. Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera
Segundo Sindico

RFC
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Lic. Antonio Joaquin De Ledn Villarreal Arq. Eduardo Lépez Arias
Secretario del Ayuntamiento Secretario de Obras Publicas
RFC RFC

Por “la Contratista”

«CONTRATISTAL»
RFC
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MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO
RELACIONADO CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora
Denominacion social: en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, a favor y a disposicion de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria,
con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencidn se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisidon y en su caso
aprobacién.

Fiado(s): (en caso de proposicidn conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacidn social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

NuUmero: (Numero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letray numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligacidon garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la cldusula PRIMERA de la
presente péliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: La obligacion garantizada serd indivisible y en caso de presentarse algin incumplimiento se hard
efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”:
Numero de contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcion contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacidn contractual para la garantia de cumplimiento: serd indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente pdliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccidon y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de
Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por
cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion 1, y 49, fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccién electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora


mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta pdliza y en sus
convenios modificatorios que hayan realizado o en los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliacién indicado en
la clausula siguiente, aun cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto de esta pdliza, que es $ (con
numero y letra) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del valor del “contrato”.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso
de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliacion al monto del “Contrato” indicado en la caratula de esta péliza,
siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificacién de fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (La
“Afianzadora” o la Aseguradora”) emitird el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar
la referida ampliacidn, sin que se entienda que la obligacion sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (La “Afianzadora” o la
Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa
solicitud del fiado, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), podra garantizar dicha diferencia y emitird el documento modificatorio
correspondiente.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”) acepta expresamente que, en el caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total
afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligacion garantizada es indivisible.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de la péliza de
fianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

La fianza permanecerd vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y
continuara vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prorroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la
siguiente clausula.

Asi mismo, esta fianza permanecerd vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacidn garantizada hasta que se pronuncie resolucidn definitiva de autoridad o tribunal competente
que haya causado ejecutoria.

De forma la vigencia de la fianza no podra acotarse en razon al plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.
QUINTA.- PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente sefialado o conceder esperas o convenios de ampliacion al plazo para el
cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dara aviso al (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), la cual debera emitir
los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente garantizar la obligacion a que se refiere, aun en el caso de que se otorgue
prorroga, espera o ampliacion al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan,
por lo que no se actualiza el supuesto de extincion de fianza previsto en el articulo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
sin que se entienda novada la obligacion.

SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSION.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensidn de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la
Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones aplicables, “La Contratante” deberd
emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar, En estos supuestos, a peticion del fiado, (la
“Afianzadora” o la Aseguradora”), otorgara el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el articulo 166 de la Ley de



Instituciones de Segurosy de Fianzas, para lo cual bastara que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), dichos documentos
expedidos por “La Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposicion de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo
de ejecucidn inicialmente pactado, por lo que subsistiran inalterados los términos y condiciones originalmente previstos,
entendiéndose que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), por cualquiera de los supuestos referidos, formaran
parte den su conjunto, solidaria e inseparable a la pdliza inicial.

SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pdliza de fianza,
Yy, €n su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal,
salvo que el fiado obtenga la suspensidn de su ejecucidn, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompafandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro
de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicién de garantias, no implicara novacién de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumio en la presente
poliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedarad liberada de su obligacion fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por
escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia por haberse cumplido
con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantia por defectos o vicios ocultos, acompafiado al mismo el acta administrativa
de extincidon de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacién
correspondiente.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual deberd presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), el acta
administrativa de extincién de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado,
la liquidacién correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelacién derivada del pago realizado por saldos a su cargo o por el
cumplimiento de obligaciones, deberd presentar el recibo de pago correspondiente.

DECIMA.- PROCEDIMIENTOS
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacidn a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en
cualquier oficina, o sucursal de la Institucion y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.
Sera aplicable, a esta pdliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta de
disposicion expresa el Cédigo Civil Federal.



